SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

| Atividade | Tarefa | Cronograma 2018 | | | | | | | | | | | | Cronograma 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Revisão e atualização do plano de manejo | Contratação de consultoria para revisão de plano de manejo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcionamento do conselho gestor | Realizar mobilização e reuniões do conselho gestor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementação da sinalização | Adquirir e instalar placas de sinalização em pontos estratégicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementação do plano de | Realizar ações de monitoramento, proteção e fiscalização | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

| Atividade | Tarefa | Cronograma 2018 | | | | | | | | | | | | Cronograma 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| do plano de proteção | Promover ações de educação ambiental para proteção e manejo da UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de equipamentos | Aquisição de material de consumo e uso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquisição de bens e equipamentos para gestão da UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção de equipamentos | Manutenção preventiva e corretiva de bens e equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

| Atividade | Tarefa | Cronograma 2018 | | | | | | | | | | | | Cronograma 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Manutenção das instalações existentes | Realizar manutenção e reforma de instalações utilizadas pela UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoio às rotinas gerais de administração e gestão da UC | Operacionalização da UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Viabilizar participação em reuniões técnicas e viagens administrativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implantação do | Validação, implantação e manutenção das estações amostrais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

| Atividade | Tarefa | Cronograma 2018 | | | | | | | | | | | | Cronograma 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pré amostragem | Planejamento, mobilização local e capacitação continuada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aquisição de bens e materiais de uso e consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: | Amostragem do componente florestal - indicadores globais (protocolos básicos e avançados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantir a coleta continuada e a qualidade de dados visando a manutanção da serie temporal para a gestão do conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARPA

CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

| Atividade | Tarefa | Cronograma 2018 | | | | | | | | | | | | Cronograma 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abril | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| amostragem | Monitoramento da produção de castanha do Brasil na UC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implantação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade: pós amostragem | Tabulação, validação e envio dos dados para a coordenação do programa de monitoramento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Análise dos dados locais, construção coletiva do aprendizado - devolutivas e apoio a gestão do conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avaliação continuada e planejamento adaptativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |